

<p>विषय क्र.०१. दि.०९,नोव्हेंबर, २०२१.</p>	<p>तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक ०९/११/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./८३७५/२०२१.</p>
<p>ठराव क्र. १५३०.</p>	<p>"उपरोक्त संदर्भात तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामाचे सविस्तर Excess/Saving Statement तयार केलेले आहे. सदर कामामध्ये रु.१८,३२,७१२/- इतक्या रक्कमेचा ज्यादा (Excess) खर्च होत आहे. सदर कामात एकुण रु.२,२२,१९,४३७/- इतका अतिरिक्त (Extra) खर्च होत आहे. तसेच सदर कामात एकुण रु.२,४०,५७,०६०/- इतक्या रक्कमेची बचत (Saving) होत आहे. सदर कामामध्ये निव्वळ बचत (Net Saving) रु.४,९१२/- इतकी होत असुन एकुण सुधारीत खर्च रु. १६,१४,०३,६८६/- (एकुण खर्च रु.१०,६४,८३,०३०/- + १५.५५% + रु. १२,८७,७४३/- (२५% पेक्षा जास्त परिमाणानुसार) + रु. १,९८,३८,७८३/- (अतिरिक्त) = रु.१४,४१,१०,४३३/- + १२% GST) इतका होत आहे. या कामात होणारा प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु.१६,१४,०३,६८६/- (अक्षरी रक्कम रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष तीन हजार सहाशे श्याऐंशी मात्र) (१२% GST सह) इतक्या सुधारीत खर्चास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक तथा आयुक्त यांची सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात यावी."</p>
<p>निर्णय :</p>	<p>ठराव करण्यात येतो की, तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०१ ठराव क्रमांक १५३० अन्वये, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामाचे सविस्तर Excess/Saving Statement तयार केलेले आहे. सदर कामामध्ये रु.१८,३२,७१२/- इतक्या रक्कमेचा ज्यादा (Excess) खर्च होत आहे. सदर कामात एकुण रु.२,२२,१९,४३७/- इतका अतिरिक्त (Extra) खर्च होत आहे. तसेच सदर कामात एकुण रु.२,४०,५७,०६०/- इतक्या रक्कमेची बचत (Saving) होत आहे. सदर कामामध्ये निव्वळ बचत (Net Saving) रु.४,९१२/- इतकी होत असुन एकुण सुधारीत खर्च रु. १६,१४,०३,६८६/- (एकुण खर्च रु.१०,६४,८३,०३०/- + १५.५५% + रु. १२,८७,७४३/- (२५% पेक्षा जास्त परिमाणानुसार) + रु. १,९८,३८,७८३/- (अतिरिक्त) = रु.१४,४१,१०,४३३/- + १२% GST) इतका होत आहे. या कामात होणारा प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु.१६,१४,०३,६८६/- (अक्षरी रक्कम रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष तीन हजार सहाशे श्याऐंशी मात्र) (१२% GST सह) इतक्या सुधारीत खर्चास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक तथा आयुक्त यांची सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे.</p>

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

<p>विषय क्र.०२. दि.०९,नोव्हेंबर, २०२१.</p>	<p>तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक ०९/११/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./८३७६/२०२१.</p>
<p>ठराव क्र. १५३१.</p>	<p>"उपरोक्त संदर्भात तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामाचे सविस्तर Excess/Saving Statement तयार केलेले आहे. सदर कामामध्ये रु.१८,३२,७१२/- इतक्या रक्कमेचा ज्यादा (Excess) खर्च होत आहे. सदर कामात एकुण रु.२,२२,१९,४३७/- इतका अतिरिक्त (Extra) खर्च होत आहे. तसेच सदर कामात एकुण रु.२,४०,५७,०६०/- इतक्या रक्कमेची बचत (Saving) होत आहे. सदर कामामध्ये निव्वळ बचत (Net Saving) रु.४,९१२/- इतकी होत असुन एकुण सुधारीत खर्च रु.१६,१४,०३,६८६/- (एकुण खर्च रु.१०,६४,८३,०३०/- + १५.५५% + रु. १२,८७,७४३/- (२५% पेक्षा जास्त परिमाणानुसार) + रु. १,९८,३८,७८३/- (अतिरिक्त) = रु.१४,४१,१०,४३३/- + १२% GST) इतका होत आहे. या कामात होणारा प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु.१६,१४,०३,६८६/- (अक्षरी रक्कम रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष तीन हजार सहाशे श्याऐंशी मात्र) (१२% GST सह) इतक्या सुधारीत खर्चास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७३ (क) अन्वये मा. प्रशासक तथा आयुक्त यांची सुधारीत वित्तीय मंजूरी देण्यात यावी."</p>
<p>निर्णय :</p>	<p>ठराव करण्यात येतो की, तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामातील जादा, अतिरिक्त व बचत बाबींच्या (Excess, Extra/Saving) खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०२ ठराव क्रमांक १५३१ अन्वये, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तुर्भे क्षेपणभूमीचा एकात्मिक विकास करणे या कामाचे सविस्तर Excess/Saving Statement तयार केलेले आहे. सदर कामामध्ये रु.१८,३२,७१२/- इतक्या रक्कमेचा ज्यादा (Excess) खर्च होत आहे. सदर कामात एकुण रु.२,२२,१९,४३७/- इतका अतिरिक्त (Extra) खर्च होत आहे. तसेच सदर कामात एकुण रु.२,४०,५७,०६०/- इतक्या रक्कमेची बचत (Saving) होत आहे. सदर कामामध्ये निव्वळ बचत (Net Saving) रु.४,९१२/- इतकी होत असुन एकुण सुधारीत खर्च रु.१६,१४,०३,६८६/- (एकुण खर्च रु.१०,६४,८३,०३०/- + १५.५५% + रु. १२,८७,७४३/- (२५% पेक्षा जास्त परिमाणानुसार) + रु. १,९८,३८,७८३/- (अतिरिक्त) = रु.१४,४१,१०,४३३/- + १२% GST) इतका होत आहे. या कामात होणारा प्रत्यक्ष खर्च रक्कम रु.१६,१४,०३,६८६/- (अक्षरी रक्कम रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष तीन हजार सहाशे श्याऐंशी मात्र) (१२% GST सह) इतक्या सुधारीत खर्चास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७३ (क) अन्वये मा. प्रशासक तथा आयुक्त यांची सुधारीत वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे.</p>

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका